

**Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi  
Projesi (PIKTES) Ocak Ayı Eylem Planı - 2022**

No	Faaliyet Adı	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
1	PIKTES kapsamında il izleme faaliyetlerinin koordine edilmesi ve gerçekleştirilmesi	2022	İzleme Birimi	
2	PIKTES il koordinasyon ekipleri tarafından gerçekleştirilen saha izleme faaliyetlerinin takibi ve kontrolünün yapılması	2022	İzleme Birimi	
3	Proje Faaliyetlerinin Raporlanması	2022	İzleme Birimi	
4	Öğreticilerin Tediye alacakları için Arabuluculuk Büroları ve Mahkemelerden gelen yazılara cevap verilmesi	2022	Mevzuat ve Destek Birimi	
5	Merkez Ofis ihtiyaçları ve arşiv düzenlenmesi	2022	Mevzuat ve Destek Birimi	
6	Merkez Ofis Personel işlemlerinin yapılması	2022	Mevzuat ve Destek Birimi	
7	Resmi yazılar, İl Proje Koordinasyon Ekipleri Onay işlemleri. İllerdeki araçlarla ilgili sorunların giderilmesi	2022	Mevzuat ve Destek Birimi	
8	Merkez ofis iç düzenlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi	2022	Mevzuat ve Destek Birimi	
9	Sosyal medya ve web sitesi için içerik hazırlanması ve yayınlanmasının sağlanması	2022	İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi	
10	Merkez ofis görünürlük materyallerinin planlanması ve hazırlanması	2022	İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi	
11	"Aile Bilgilendirme Toplantıları"nın planlanması	2022	İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi	
12	"Koordinasyon Toplantıları"nın planlanmasının ve gerçekleştirilmesinin sağlanması	2022	İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi	
13	Destekleme, Türkçe Telafi, Arapça Destekleme, Uyum Sonrası Telafi Eğitimlerinin "ARALIK" ayı puantaj girişlerinin açılması	2022	Bilgi Teknolojileri Birimi	
14	İzleme Modülünün son testlerinin yapılarak yayınlanması.	2022	Bilgi Teknolojileri Birimi	
15	Aslı Hikâye Serisinin dizgi ve tasarımı hizmet alımı sürecinin başlatılması	2022	Materyal Birimi	1. hafta
16	Alıştırma Kitabı ve Yaprak Test dizgi ve tasarım kontrolünün yapılması	2022	Materyal Birimi	1 - 2.hafta
17	Alıştırma Kitapları yaprak test dizgi tasarım işinin tamamlanması ve ödeme evrakının hazırlanması	2022	Materyal Birimi	3. hafta
18	Sözlük, Aslı Hikâye Serisi, Alıştırma Kitabı, Yaprak Test, ön söz, açıklamalar, içindekiler bölümlerinin hazırlanması	2022	Materyal Birimi	1. hafta
19	Uyum Sınıfı Kitap dağıtımının takibi ve evrak toplanması	2022	Materyal Birimi	1,2 ve 3. hafta

20	Aslı Hikâye çalıştay sonrası düzenlemelerin yapılması	2022	Materyal Birimi	1. hafta
21	Sözlüğün dizgi ve tasarım hizmet alma sürecinin takibinin yapılması	2022	Materyal Birimi	2-3. hafta
22	Aslı Hikâye Seti dizgi tasarım hizmet alma süreci takibinin yapılması	2022	Materyal Birimi	2-3. hafta
23	Alıştırma Kitapları yaprak testlerin basım için hazırlanması	2022	Materyal Birimi	4. hafta
24	Uyum Sınıfı kitap gönderim evrakının tamamlanması	2022	Materyal Birimi	4. hafta
25	Türkçe Dil Sınavı Soru Hazırlama Çalıştayı İhale iş ve işlemlerinin başlatılması	2022	İhale ve Satın Alma Birimi	
26	Zoom webinar 5000 paketi alım iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi	2022	İhale ve Satın Alma Birimi	
27	Sosyal uyum faaliyetleri kapsamında organizasyon hizmet alımı ihale iş ve işlemlerinin başlatılması	2022	İhale ve Satın Alma Birimi	
28	E-sınav merkezi kurulumu ihale iş ve işlemlerinin başlatılması	2022	İhale ve Satın Alma Birimi	
29	Kırtasiye Malzeme Alımı 1.bölge ödeme işlemlerinin tamamlanması	2022	İhale ve Satın Alma Birimi	
30	Etkileşimli tahta iş artışı ödeme işlemlerinin yapılması	2022	İhale ve Satın Alma Birimi	
31	İllerde kurulumu tamamlanan bilgisayar laboratuvarı donatım malzemelerinin ödeme işlemlerinin yapılması	2022	İhale ve Satın Alma Birimi	
32	150 adet prefabrik anaokulu malzeme alımı ihalesinin sözleşmesinin imzalanması	2022	İhale ve Satın Alma Birimi	
33	Proje illerinde ve merkez ofislerinde kullanılan araçlar için ihalesi gerçekleştirilen akaryakıt alımının sözleşmesinin imzalanması	2022	İhale ve Satın Alma Birimi	
34	15-17 şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan pilot uygulama çalıştayları hizmet alım ihalesinin yapılması	2022	İhale ve Satın Alma Birimi	
35	İdari personel eğitim organizasyonunun hizmet alım ihalesinin gerçekleştirilmesi	2022	İhale ve Satın Alma Birimi	
36	Yabancı öğrenciler için Türkçe çalışma kitapları ve çek kopar yaprak test kitapları ihalesinin gerçekleştirilmesi	2022	İhale ve Satın Alma Birimi	
37	Proje illerinde oluşturulacak 100 adet e-sınav merkezi kurulumu malzeme alım ihalesinin gerçekleştirilmesi	2022	İhale ve Satın Alma Birimi	
38	Aile bilgilendirme toplantıları kapsamında kullanılacak üzere malzeme alımı ihale işlemlerinin başlatılması	2022	İhale ve Satın Alma Birimi	
39	Türkçe Dil Sınavı hazırlık çalışmalarının yapılması	2022	Ölçme ve Değerlendirme Birimi	

40	Araştırma Raporlarının hazırlanması	2022	Ölçme ve Değerlendirme Birimi	
41	Etki Analizi çalışmalarının yapılması	2022	Ölçme ve Değerlendirme Birimi	
42	"Erken Çocukluk Eğitimi" çalıştay hazırlıkları	2022	Kalite Yönetimi ve Süreç Geliştirme Birimi	
43	"Özel Eğitim Pilot Uygulama" çalıştay hazırlıklarının yapılması	2022	Kalite Yönetimi ve Süreç Geliştirme Birimi	
44	"Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerin Çocukları" na yönelik çalıştay hazırlıkları	2022	Kalite Yönetimi ve Süreç Geliştirme Birimi	
45	PIKTES animasyon karakteri tasarım çalışmaları	2022	Kalite Yönetimi ve Süreç Geliştirme Birimi	
46	Alternatif İletişim Uygulaması çalışmaları	2022	Kalite Yönetimi ve Süreç Geliştirme Birimi	
47	PIKTES Mesleki ve Teknik Eğitim Bursu alan öğrencilere ait Kasım- Aralık 2021 devamsızlık verilerinin okul/ kurumlar tarafından sisteme girilmesi	2022	Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi	
48	Okul/ kurum öğrenci devam durumları puantajlarının İKE üyeleri tarafından kontrol edilmesi	2022	Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi	
49	Banka hesap blokesini kaldıran öğrenci listelerinin bankadan alınması	2022	Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi	
50	Mesleki ve Teknik Eğitim Bursu, Kasım- Aralık 2021 ödemesi için öğrenci listesinin hazırlanması	2022	Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi	
51	Öğrencilerin devam durumlarına göre, Kasım- Aralık 2021 tarihleri burs alması planlanan öğrenci listesinin oluşturulması	2022	Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi	
52	Kasım 2021 ve Aralık 2021 tarihli Mesleki ve Teknik Eğitim Bursu ödemelerinin gerçekleşmesi	2022	Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi	
53	Okul/ kurumların hazırladığı öğrenci devam durumlarını gösteren ıslak imzalı puantajların İke üyeleri tarafından merkez ofise gönderilmesi	2022	Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi	
54	Öğrenci devam durumlarını gösteren Kasım- Aralık aylarına ait ıslak imzalı puantajların kontrolü ve dosyalanması	2022	Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi	
55	Ankara ili "Aile ve Çocuklara Yönelik Etkinlikler" in Planlanması	2022	Sosyal Uyum Rehberlik Birimi	
56	Ankara ili "Aile ve Çocuklara Yönelik Etkinlik" organizasyonu sürecinin planlanması	2022	Sosyal Uyum Rehberlik Birimi	
57	Ailelere yönelik sosyal uyum ve psikoeğitim programı ihtiyaç analizi çalışmalarının yapılması	2022	Sosyal Uyum Rehberlik Birimi	

58	2022 Sosyal Uyum Etkinlikleri konulu İKE zoom toplantısı yapılması	2022	Sosyal Uyum Rehberlik Birimi	
59	Proje kapsamında istihdam edilen öğretmenlerin ve rehberlik danışmanlarının tedavi ödemesi taleplerine ilişkin gerekli bilgi ve belgelerin (özlük dosyaları, ödemeye ilişkin evraklar) hazırlanması	2022	İstihdam Birimi	
60	Proje kapsamında istihdam edilen öğretmenlerin ve rehberlik danışmanlarının puantajlarının takibinin ve kontrolünün yapılması	2022	İstihdam Birimi	
61	Proje kapsamında istihdam edilen öğretmenlerin ve rehberlik danışmanlarının izin ve hastalık raporlarının kontrol edilerek programa işlenmesi ve takibinin yapılması	2022	İstihdam Birimi	
62	2022 yılı yeni yasal ücretler güncellenmesi kapsamında merkez ofis çalışanları ile öğretmenlerin ve rehberlik danışmanlarının maaş güncelleme çalışmalarının yapılması	2022	İstihdam Birimi	
63	Proje kapsamında görev yapan öğretmenlerin ve rehberlik danışmanlarının mazerete bağlı yer değişikliği işlemlerinin yapılması	2022	İstihdam Birimi	
64	DYS içi ve dışı resmi yazışmaların yapılması	2022	İstihdam Birimi	
65	Cimer-Mebim üzerinden gelen vatandaş taleplerine cevap verilmesi	2022	İstihdam Birimi	
66	Proje kapsamında istihdam edilen temizlik ve güvenlik personellerinin firmalarıyla toplantı yapılması	2022	İstihdam Birimi	
67	Proje kapsamında okullarda istihdam edilen temizlik ve güvenlik personellerinin puantajlarının kontrolü ve giriş-çıkışlarının takibi	2022	İstihdam Birimi	
68	Proje kapsamında istihdam edilen öğretmenlerin ve rehberlik danışmanları ile temizlik ve güvenlik personellerinin Ocak ayı için veri tabanı tablolarının oluşturulması	2022	İstihdam Birimi	
69	PYS (Personel Yönetim Sistemi) veri tabanının güncelleme işlemlerinin yapılması	2022	İstihdam Birimi	