

**Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi
Projesi (PIKTES) Şubat Ayı Eylem Planı - 2022**

No	Faaliyet Adı	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
1	"Destekleme Eğitimi", "Türkçe Telafi eğitimi", "Arapça Destekleme eğitimi", "Uyum Sonrası Telafi Eğitimleri"nin "OCAK" ayı puantaj girişlerinin açılması.	2022	Bilgi Teknolojileri Birimi	
2	www.piktes.gov.tr resmi web sitemizin yeni ara yüzünün yayınlanması.	2022	Bilgi Teknolojileri Birimi	
3	PIKTES Öğreticilerine yönelik 31 Ocak - 4 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan webinar için "Online Eğitim Modülü" yayınlanması.	2022	Bilgi Teknolojileri Birimi	
4	Destekleme eğitiminde görev alan yönetici ve öğretmenlerin modül üzerinde puantaj kontrol, onay işlemleri ve ödemelerin yapılması.	2022	Eğitim Planlama Birimi	
5	Uyum sınıfı sonrası telafi eğitimlerinde görev alan yönetici ve öğretmenlerin modül üzerinde puantaj kontrol, onay işlemleri ve ödemelerin yapılması.	2022	Eğitim Planlama Birimi	
6	Arapça destekleme eğitiminde görev alan yönetici ve öğretmenlerin modül üzerinde puantaj kontrol, onay işlemleri ve ödemelerin yapılması.	2022	Eğitim Planlama Birimi	
7	Türkçe Telafi Eğitiminde görev alan yönetici ve öğretmenlerin modül üzerinde puantaj kontrol, onay işlemleri ve ödemelerin yapılması.	2022	Eğitim Planlama Birimi	
8	Öğretmen Bilişim Ağına (ÖBA) yüklenmek üzere video çekimlerinin yapılması	2022	Eğitim Planlama Birimi	
9	31 Ocak – 4 Şubat 2022 tarihlerinde PIKTES öğreticilerine yönelik "Aile ve Çocuklarla İletişim" konulu webinar eğitiminin düzenlenmesi.	2022	Eğitim Planlama Birimi	
10	20 ve üzeri yabancı uyruklu öğrencisi olan 5000 okul müdürü veya müdür yardımcısına yönelik webinar eğitiminin düzenlenmesi.	2022	Eğitim Planlama Birimi	
11	14-16 Şubat 2022 tarihlerinde Temel Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliği ile "İlçe Millî Eğitim Müdürleri Toplantısı"nın düzenlenmesi	2022	Eğitim Planlama Birimi	
12	2022 yılı yaz dönemi Erken Çocukluk Eğitimi kapsamında sağlanacak ekipman ve materyal desteğine ilişkin şartnamenin hazırlanması	2022	Eğitim Planlama Birimi	
13	Yabancı öğrenciler için Türkçe alıştırma kitapları ve çek-kopar yaprak test kitaplarının (İlkokul-Ortaokul-Lise) basımı ve dağıtımı.	2022	İhale ve Satın Alma Birimi	Kitap Basımı İhale işlemlerinin EKAP üzerinden gerçekleştirilmesi.
14	E-sınav Merkezi donatım malzemesi alımı İhalesinin yapılması.	2022	İhale ve Satın Alma Birimi	E-sınav Merkezi Donatım Malzemesi Alımı İhalesinin EKAP üzerinden gerçekleştirilmesi.
15	E-sınav Merkezi masa-sandalye alımı İhalesinin yapılması.	2022	İhale ve Satın Alma Birimi	E-sınav Merkezi Masa-Sandalye Alımı İhalesinin EKAP üzerinden gerçekleştirilmesi.
16	"Aile Bilgilendirme Toplantıları" için promosyon alımı İhalesinin yapılması.	2022	İhale ve Satın Alma Birimi	Aile Bilgilendirme Toplantıları İçin Promosyon Alımı İhalesinin EKAP üzerinden gerçekleştirilmesi.
17	Yüzyüze yapılacak olan "Öğretici Eğitimi Çalıştayı" organizasyon hizmeti alım İhalesinin yapılması.	2022	İhale ve Satın Alma Birimi	Öğretici Eğitimi Çalıştayı Organizasyon Hizmeti Alım İhalesinin EKAP üzerinden gerçekleştirilmesi.
18	"Türkçe Dil Sınavı" basım dağıtım ve değerlendirme İhalesinin yapılması.	2022	İhale ve Satın Alma Birimi	Türkçe Dil Sınavı Basım Dağıtım ve Değerlendirme İhalesinin EKAP üzerinden gerçekleştirilmesi.

**Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi
Projesi (PIKTES) Şubat Ayı Eylem Planı - 2022**

No	Faaliyet Adı	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
19	"Öykü seti" ve "Kitaplık raf alımı" İhale işlemlerinin EKAP'a yüklenmesi.	2022	İhale ve Satın Alma Birimi	Öykü Seti ve Kitaplık Raf Alımı İhale işlemlerinin EKAP'a yüklenmesi.
20	"Prefabrik anaokulları için donatım malzemesi alımı" İhale İşlemlerinin EKAP'a yüklenmesi	2022	İhale ve Satın Alma Birimi	Prefabrik Anaokulları İçin Donatım Malzemesi Alım İhale İşlemlerinin EKAP'a Yüklenmesi.
21	"İdari Personel Eğitimi" ve" Erken Çocukluk Eğitimi Çalıştayı" ihale işlemleri" için komisyon kararının tebliğ edilmesi.	2022	İhale ve Satın Alma Birimi	Komisyon kararlarının hazırlanıp imzaya sunulması.
22	"Yaz Dönemi Erken Çocukluk Eğitimi" kırtasiye alımı teknik şartnamesinin oluşturulması.	2022	İhale ve Satın Alma Birimi	Set içeriğine dahil edilecek malzemelere karar verilip, teknik şartnamenin belirlenmesi.
23	2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı İçin kırtasiye alımı planlaması ve teknik şartnamenin hazırlanması.	2022	İhale ve Satın Alma Birimi	Kırtasiye Seti içeriğine dahil edilecek malzemelere karar verilip, teknik şartnamenin belirlenmesi.
24	Web sitesi ve sosyal medya paylaşımlarının takibi ve içerik hazırlanması.	2022	İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi	
25	E-bülten çalışmalarına devam edilmesi.	2022	İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi	
26	"Proje İç Koordinasyon Toplantısı" katılımcı belirleme işlemlerinin yapılması.	2022	İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi	Mart ilk hafta yapılması planlanmaktadır.
27	"Proje Dış Koordinasyon Toplantısı" katılımcı belirleme işlemlerinin yapılması.	2022	İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi	Mart 3. hafta yapılması planlanmaktadır.
28	Saha izleme faaliyetlerinin yapılması.	2022	İzleme Birimi	PIKTES kapsamında il izleme faaliyetlerinin koordine edilmesi ve gerçekleştirilmesi
29	İKE saha izleme faaliyetlerinin yapılması.	2022	İzleme Birimi	PIKTES İl Koordinasyon Ekipleri tarafından gerçekleştirilen saha izleme faaliyetlerinin takibi ve kontrolü
30	Alıştırma kitabı ve yaprak testlerin dizgi ve tasarım kontrolünün yapılması.	2022	Materyal Birimi	1.Hafta
31	"Uyum Sınıfı" kitap dağıtımı modül işlemleri ve evraklarının takibi işlemlerinin yapılması.	2022	Materyal Birimi	1.Hafta
32	"Aslı Hikâye Seti" dizgi tasarım hizmet alma işlemlerinin yapılması.	2022	Materyal Birimi	1.Hafta
33	EBA'ya yüklenmek üzere "Türkçe Seviye Sınavları" hazırlanması.	2022	Materyal Birimi	1.Hafta
34	Alıştırma kitabı ve yaprak testlerin basım ve dağıtımı hizmet alım sürecinin yürütülmesi.	2022	Materyal Birimi	2.Hafta
35	Sözlük çalışması için kontrol ve düzelmelerinin yapılması.	2022	Materyal Birimi	2.Hafta
36	Alıştırma kitabı ve yaprak testlerin dağıtım modülünün hazırlanmasına başlanması.	2022	Materyal Birimi	3.Hafta
37	Alıştırma kitabı ve yaprak testlerin basımı ve dağıtımı için dijital içeriklerin firmaya verilmesi ve ödeme işlemlerinin yapılması.	2022	Materyal Birimi	3.Hafta

**Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi
Projesi (PIKTES) Şubat Ayı Eylem Planı - 2022**

No	Faaliyet Adı	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
38	"Aslı Hikâye Seti" dizgi ve tasarım kontrollerinin yapılması.	2022	Materyal Birimi	3.Hafta
39	Alıştırma kitabı ve yaprak testlerin dağıtım modülünün hazırlanmasının takibinin yapılması.	2022	Materyal Birimi	4.Hafta
40	"Uyum Sınıfı" kitap dağıtım modül işlemleri ve evrakının takibinin yapılması.	2022	Materyal Birimi	4.Hafta
41	Kasım - Aralık 2021 tarihlerine ait "Mesleki ve Teknik Eğitim Bursu" ödemesi yapılamayan öğrenci hesap bilgilerinin kontrolü, düzeltilmesi ve ödemenin yeniden gerçekleştirilmesi.	2022	Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi	
42	2021- 2022 Öğretim yılında burs alması planlanan öğrencilerin Eylül - Ekim - Kasım - Aralık aylarına ait devam - devamsızlıklarına ilişkin veri tabloları oluşturulması.	2022	Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi	
43	"Mesleki ve Teknik Eğitim Bursu" ödemesi yapılabilmesi için banka hesap blokerlerini 01 Ocak 2022 tarihinden sonra kaldıran öğrencilere burs ödemesinin gerçekleştirilmesi.	2022	Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi	
44	Suriyeli öğrencilerin dil yeterliliklerini ve akademik becerilerini belirlemek için sınav sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması.	2022	Ölçme ve Değerlendirme Birimi	Türkçe Dil Sınavı Soru Hazırlama Çalıştayı çıktılarının incelenmesi ve bu doğrultuda revize çalıştayı planlanması.
45	Proje ile ilgili araştırma aktivitelerinin yapılması.	2022	Ölçme ve Değerlendirme Birimi	Bir adet etki analizi ve altı adet araştırma raporunun ön raporlamasının tamamlanması.
46	Suriyeli öğrencilerin dil yeterliliklerini ve akademik becerilerini belirlemek için sınav sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması.	2022	Ölçme ve Değerlendirme Birimi	Ölçme ve Değerlendirme Birimi faaliyet takvimine yönelik ek planlamaların yapılması.
47	"Sosyal Uyum Etkinlikleri-2" kapsamında proje illerinden gelen etkinlik teklif formlarının değerlendirilmesi için komisyon oluşturulması.	2022	Sosyal Uyum Rehberlik Birimi	
48	"Sosyal Uyum Etkinlikleri-2" kapsamında Etkinlik Teklif Formlarının Komisyonca Değerlendirilmesi ve illerle gerekli yazışmaların yapılması.	2022	Sosyal Uyum Rehberlik Birimi	
49	"Sosyal Uyum Etkinlikleri-2" kapsamında proje illeri için 9 etkinlik alanında örnek şartname metnin oluşturulması.	2022	Sosyal Uyum Rehberlik Birimi	
50	"27 Mart Dünya Tiyatro Günü" kapsamında "PIKTES Tiyatro Yarışması"nın Düzenlenmesi.	2022	Sosyal Uyum Rehberlik Birimi	
51	Ankara ilinde "PIKTES ile Yemekteyiz" programı için hazırlık yapılması.	2022	Sosyal Uyum Rehberlik Birimi	
52	"PIKTES Voleybol Turnuvası" için Kılavuz Hazırlanması	2022	Sosyal Uyum Rehberlik Birimi	
53	"Sosyal Uyum Temelli Aile Psiko eğitim Programı, İçerik ve Materyal Geliştirilmesi Çalıştayı" nın yapılması	2022	Sosyal Uyum Rehberlik Birimi	4.Hafta
54	Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ile "PIKTES Online Satranç Turnuvası" için kılavuz hazırlanması.	2022	Sosyal Uyum Rehberlik Birimi	

**Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi
Projesi (PIKTES) Şubat Ayı Eylem Planı - 2022**

No	Faaliyet Adı	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
55	PIKTES belgeseli olan "Büyüyen Çiçekler" adlı filmin yayımlanması için ulusal kanallarla irtibat kurulması.	2022	Sosyal Uyum Rehberlik Birimi	
56	Öğreticilerin tediye alacakları için Arabuluculuk Büroları ve Mahkemelerden gelen yazılara cevap verilmesi.	2022	Mevzuat ve Destek Birimi	
57	Merkez ofis ihtiyaçları ve arşiv düzenlenmesi.	2022	Mevzuat ve Destek Birimi	
58	Merkez ofis Personel işlemlerinin yapılması.	2022	Mevzuat ve Destek Birimi	
59	Resmi yazılar, İl Proje Koordinasyon Ekpleri onay işlemlerinin yapılması ve illerdeki araçlarla ilgili sorunların giderilmesi.	2022	Mevzuat ve Destek Birimi	
60	Merkez ofis iç düzenlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi, havalandırma kontrol ve bakım işlemlerinin yapılması.	2022	Mevzuat ve Destek Birimi	
61	"Erken Çocukluk Eğitimi Çalıştayı" yapılması.	2022	Kalite Yönetimi ve Süreç Geliştirme Birimi	3.Hafta
62	"Özel Eğitim Çalıştayı" yapılması.	2022	Kalite Yönetimi ve Süreç Geliştirme Birimi	3.Hafta
63	"Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerin Çocuklarının Eğitimi Çalıştayı" yapılması.	2022	Kalite Yönetimi ve Süreç Geliştirme Birimi	3.Hafta
64	"PIKTES veri giriş ve kontrolü "mobil uygulama çalışmalarının yapılması.	2022	Kalite Yönetimi ve Süreç Geliştirme Birimi	
65	PIKTES Akademi web sitesi hazırlanması ve pilot illerde yerel mesleki çalışmalara başlanması.	2022	Kalite Yönetimi ve Süreç Geliştirme Birimi	
66	"Çocuk Çalıştayı" hazırlıkları.	2022	Kalite Yönetimi ve Süreç Geliştirme Birimi	Sosyal Uyum ve Rehberlik birimiyle birlikte hazırlanacaktır.
67	"Özel eğitim Alternatif İletişim Teknikleri" mobil uygulama geliştirme çalışmaları.	2022	Kalite Yönetimi ve Süreç Geliştirme Birimi	
68	"Türkçe Dil eğitim Seti" geliştirme kapsamında alan uzmanları tarafından yapılacak konu, seviye, içerik belirleme ve senaryolaştırma çalışmalarının yapılması.	2022	Kalite Yönetimi ve Süreç Geliştirme Birimi	
69	"Türkçe Dil eğitim Seti" geliştirme kapsamında mobil uygulama ve video animasyon altyapı oluşturma ve ön çalışmaların yapılması.	2022	Kalite Yönetimi ve Süreç Geliştirme Birimi	