

**Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi
Projesi (PIKTES) Mart Ayı Eylem Planı - 2022**

No	Faaliyet Adı	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
1	"Harcama Modülü" kodlaması ve "Pilot II Testleri" nin yapılıp yayınlanması.	2022	Bilgi Teknolojileri Birimi	
2	"Uyum Sınıfı Sonrası Telafi Eğitimi" için ek puantaj modül güncellemesi.	2022	Bilgi Teknolojileri Birimi	
3	"Mesleki ve Teknik Eğitim Burslar" Ocak ve Şubat Ayı için devamsızlık bilgisi, modül güncellemesi.	2022	Bilgi Teknolojileri Birimi	
4	"PIKTES Öğretici Eğitimi" çalışması.	2022	Eğitim Planlama Birimi	PIKTES kapsamında görevlendirilen öğretmenlere yönelik 3 (üç) günlük yüz yüze eğitim yapılması.
5	"Halk Eğitim Merkezi Yöneticileri Eğitimi" çalışması.	2022	Eğitim Planlama Birimi	Halk eğitim merkezlerinde görev yapan yöneticilere yönelik yüz yüze eğitim yapılması.
6	Eğitim puantajlarının düzenlenmesi.	2022	Eğitim Planlama Birimi	Şubat ayında düzenlenen Arapça Destekleme Eğitimi, Türkçe Telafi Eğitimi ve Destekleme Eğitimine yönelik öğretmen ve yöneticilerin puantajlarının yapılması.
7	ÖBA İçeriklerinin oluşturulması.	2022	Eğitim Planlama Birimi	Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) aracılığıyla çevrimiçi ortamda yapılacak olan eğitimlere içerik oluşturulması.
8	İl Koordinasyon Ekipleri KİK Eğitimi İhalesi.	2022	İhale ve Satın Alma Birimi	04.03.2022 tarihinde EKAP üzerinden ihale işlemlerinin gerçekleştirilmesi
9	"Öğretici Eğitimi" organizasyon hizmeti alımı.	2022	İhale ve Satın Alma Birimi	07.03.2022 tarihinde ihalenin EKAP üzerinden gerçekleştirilmesi
10	"Türkçe Dil Sınavı" basım İhalesi.	2022	İhale ve Satın Alma Birimi	15.03.2022 tarihinde ihalenin EKAP üzerinden gerçekleştirilmesi
11	"9 - 25 Mayıs İdari Personel Eğitimi" organizasyon hizmeti alımı ihalesi	2022	İhale ve Satın Alma Birimi	17.03.2022 tarihinde ihale işlemlerinin EKAP üzerinden gerçekleştirilmesi
12	3300 okul için ekipman alımı İhalesi.	2022	İhale ve Satın Alma Birimi	28.03.2022 tarihinde İhalenin EKAP üzerinden gerçekleştirilmesi
13	Kitaplık ve kitap alımı ihalesi.	2022	İhale ve Satın Alma Birimi	29.03.2022 tarihinde ihalenin EKAP üzerinden gerçekleştirilmesi
14	"Kırtasiye Malzemeleri Alımı" ihalesinin EKAP'a yüklenmesi.	2022	İhale ve Satın Alma Birimi	07.03.2022 tarihinde ihale dökümanının EKAP'a yüklenmesi.
15	"Temizlik Malzemeleri Alımı" ihalesinin EKAP'a yüklenmesi.	2022	İhale ve Satın Alma Birimi	16.03.2022 tarihinde Teknik Şartnamenin EKAP'a yüklenmesi
16	"Anaokulu Prefabrik Alımı" ihalesinin EKAP'a Yüklenmesi.	2022	İhale ve Satın Alma Birimi	10.03.2022 tarihinde Teknik Şartnamenin EKAP'a yüklenmesi

**Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi
Projesi (PIKTES) Mart Ayı Eylem Planı - 2022**

No	Faaliyet Adı	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
17	"Erken Çocukluk Eğitimi Klima Alımı" ihalesi.	2022	İhale ve Satın Alma Birimi	İhale dokümanının EKAP'a yüklenmesi
18	"Erken Çocukluk Eğitimi" donatım malzemesi alımı.	2022	İhale ve Satın Alma Birimi	İhale dokümanının EKAP'a yüklenmesi
19	"Erken Çocukluk Eğitimi" eğitim materyali alımı.	2022	İhale ve Satın Alma Birimi	İhale dokümanının EKAP'a yüklenmesi
20	İç Paydaş Koordinasyon Toplantısı.	2022	İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi	3-4 Mart 2022
21	Sosyal Medya ve Web sitesi için paylaşımların gerçekleştirilmesi	2022	İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi	
22	Aile Bilgilendirme Toplantısı ve İKE'lerle koordinasyonun sağlanması	2022	İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi	
23	"Dış Paydaş Koordinasyon Toplantısı" için şartname teslimi	2022	İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi	
24	"İl Koordinasyon Ekipleri Bilgilendirme Toplantısı" için şartname teslimi	2022	İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi	
25	"Yönlendirme Komitesi Toplantısı" için şartname teslimi.	2022	İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi	
26	İl izleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.	2022	İzleme Birimi	PIKTES kapsamında il izleme faaliyetlerinin koordine edilmesi ve gerçekleştirilmesi.
27	İKE il izleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.	2022	İzleme Birimi	PIKTES İl Koordinasyon Ekipleri tarafından gerçekleştirilen saha izleme faaliyetlerinin takibi ve kontrolü.
28	"Erken Çocukluk Eğitimi" çalıştay çıktılarının düzenlenmesi.	2022	Kalite Yönetimi ve Süreç Geliştirme Birimi	
29	"Özel Eğitim" çalıştay çıktılarının düzenlenmesi.	2022	Kalite Yönetimi ve Süreç Geliştirme Birimi	
30	"Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerin Çocukları" çalıştay çıktılarının düzenlenmesi.	2022	Kalite Yönetimi ve Süreç Geliştirme Birimi	
31	"Türkçe Dil Öğretim Mobil Oyun" geliştirme çalışmaları.	2022	Kalite Yönetimi ve Süreç Geliştirme Birimi	
32	"Piktes Alternatif İletişim Uygulaması" geliştirme çalışmaları.	2022	Kalite Yönetimi ve Süreç Geliştirme Birimi	
33	"Piktes Veri Toplama Mobil Uygulama" geliştirme çalışmaları.	2022	Kalite Yönetimi ve Süreç Geliştirme Birimi	
34	"Alıştırma Kitabı" ve "Yaprak Testler" in dizgi ve tasarım kontrolünün yapılması.	2022	Materyal Birimi	
35	"Uyum Sınıfı" kitap dağıtım modül işlemleri ve evrakının takibi.	2022	Materyal Birimi	
36	"Aslı Hikâye Seti" nin dijital içeriklerin firmaya verilmesi.	2022	Materyal Birimi	
37	"Aslı Hikâye Seti" dizgi tasarım kontrollerinin yapılması.	2022	Materyal Birimi	
38	EBA'ya yüklenmek üzere "Türkçe Seviye Sınavları" hazırlanması.	2022	Materyal Birimi	

**Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi
Projesi (PIKTES) Mart Ayı Eylem Planı - 2022**

No	Faaliyet Adı	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
39	Sözlüğün kontrol ve düzeltmelerinin yapılması.	2022	Materyal Birimi	
40	"Alıştırma Kitabı" ve "Yaprak Testler" in dizgi tasarım işinin ödeme işlemlerinin yapılması.	2022	Materyal Birimi	
41	"Salih Hikaye" ve "Yabancı Öğrenciler İçin Türkçe Hikayeler" in etkileşimli materyale dönüştürülmesi hizmet alımı.	2022	Materyal Birimi	
42	"Mesleki ve Teknik Eğitim Bursu" Ocak- Şubat 2022 Burs ödemeleri için öğrenci devam- devamsızlık puantajının modüle işlenmesi.	2022	Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi	Ayın 1- 5' i tarihlerinde okul/kurum müdürleri tarafından doldurulacaktır.
43	Ocak- Şubat 2022 Burs Ödemeleri için Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünden öğrenci okul/kurum ve devam - devamsızlıklarına ait veri talebinde bulunulması.	2022	Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi	E Okul devamsızlık verilerinin kontrolü
44	Ocak- Şubat 2022 Mesleki ve Teknik Eğitim Burs Ödeme Listesinin hazırlanması.	2022	Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi	Öğrencilerin Ocak- Şubat ayları devam- devamsızlık durumlarına göre burs ödeme listesinin oluşturulması.
45	Mesleki ve Teknik Eğitim Bursu Ocak- Şubat 2022 ödemesinin gerçekleştirilmesi.	2022	Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi	Burs ödemesi yapılacak öğrencilere ait listenin banka ile paylaşılması.
46	Bilgilerinde değişiklik olması sebebi ile burs ödemesi gerçekleştirilemeyen öğrencilere ait bilgilerin güncellenmesi ve ödemeye hazır hale getirilmesi.	2022	Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi	Yabancı uyruklu öğrenci ve velilerinin TC vatandaşlığına geçmesi, banka hesaplarının blokeli olması v.b. sebeplerden ödenemeyen bursların bilgilerinin yeniden düzenlenmesi.
47	Öğreticilerin ilave tediye alacakları için arabuluculuk ve mahkemelerce istenilen bilgi ve belgelerin gönderilmesi.	2022	Mevzuat ve Destek Birimi	
48	PIKTES Merkez Ofisin klima ve elektrik tesisatlarının bakım ve onarımı.	2022	Mevzuat ve Destek Birimi	Merkez Ofisi 2. ve 13. kat
49	Sayın Bakanımız tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergeleri birimlerimizden alınacak görüşler doğrultusunda cevaplandırılması işlemleri.	2022	Mevzuat ve Destek Birimi	
50	Proje Disiplin Kurulu çalışmaları.	2022	Mevzuat ve Destek Birimi	Projede istihdam edilen personellerle ilgili gelen disiplin konularına İstihdam Birimi ile koordineli olarak gerekli çalışmalar yapılarak disiplin kurulu toplanması.
51	Doküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden gelen yazıların dağıtılması ve cevap verilmesi.	2022	Mevzuat ve Destek Birimi	DYS üzerinden gelen yazılar günlük olarak ilgili birimlere dağıtılması ve Mevzuat ve Destek Birimi ile ilgili yazılara günlük olarak cevap verilmesi.
52	Görevli öğretmen ve personelin izin, rapor ve ek ders puantajlarının takibi.	2022	Mevzuat ve Destek Birimi	Koordinatörlüğümüzde görevli öğretmenlerin izin, rapor ve ek ders puantajları aylık olarak düzenlenmektedir. Gelen sağlık raporları sağlık iznine dönüştürülmektedir.

**Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi
Projesi (PIKTES) Mart Ayı Eylem Planı - 2022**

No	Faaliyet Adı	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
53	İl Proje Koordinasyon Ekipleri görevlendirmelerinin takip edilmesi.	2022	Mevzuat ve Destek Birimi	İl Proje Koordinasyon Ekiplerinde illerden gelen değişiklik talepleri ile ilgili olarak Makam onayı alınarak yeni personelin göreve başlanması işlemleri.
54	Proje Merkez ofisi tarafından illere gönderilen 48 araca ilişkin trafik cezası, araç muayene ve sigorta işlemlerinin yapılması.	2022	Mevzuat ve Destek Birimi	İllerin uhdesine verilen araçların trafik cezaları, muayene ve sigorta işleri ihale ve Satınalma birimi ile koordineli olarak yapılması.
55	PIKTES merkez ofis ihtiyaçlarının temin edilmesi.	2022	Mevzuat ve Destek Birimi	Birimlerden gelen ihtiyaç taleplerine göre haftalık olarak ofis ihtiyaçları karşılanmaktadır.
56	Suriyeli öğrencilerin dil yeterliliklerini ve akademik becerilerini belirlemek için bir sınav sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması.	2022	Ölçme ve Değerlendirme Birimi	Türkçe Dil Sınavı sorularının düzenlenmesi, kitapçık dizgi ve tasarımlarının tamamlanması.
57	Suriyeli öğrencilerin dil yeterliliklerini ve akademik becerilerini belirlemek için bir sınav sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması.	2022	Ölçme ve Değerlendirme Birimi	Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilmesi planlanan Arapça Dil Sınavı için görüşmelerin sağlanması ön protokollerin tamamlanması.
58	Etki Analizi ve Araştırma Raporları.	2022	Ölçme ve Değerlendirme Birimi	Proje faaliyetleri kapsamında yürütülen etki analizi çalışmaları ve araştırma raporları hazırlık süreçlerinin takip edilmesi.
59	"Sosyal Uyum Etkinlikleri - 2" Değerlendirme komisyonu toplantısının gerçekleştirilmesi.	2022	Sosyal Uyum Rehberlik Birimi	
60	"İç Paydaş Koordinasyon Toplantısı" na katılım.	2022	Sosyal Uyum Rehberlik Birimi	3-4 Mart 2022
61	"Piktes Tiyatro Yarışması Değerlendirme Komisyonu" toplantısının gerçekleştirilmesi.	2022	Sosyal Uyum Rehberlik Birimi	22-23 Mart 2022
62	"Piktes Voleybol Turnuvası" nın hazırlıklarının yapılması.	2022	Sosyal Uyum Rehberlik Birimi	1-31 Mart 2022
63	"Piktes Sosyal Uyum Etkinlikleri - 2" il bazlı etkinliklerin iller ile işbirliği içerisinde yürütülmesi.	2022	Sosyal Uyum Rehberlik Birimi	2-31 Mart 2022
64	"Piktes Tiyatro Yarışması" sonuçlarının ilanı.	2022	Sosyal Uyum Rehberlik Birimi	27 Mart 2022