

**Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi
Projesi (PIKTES) Aralık Ayı Eylem Planı - 2021**

No	Faaliyet Adı	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
1.	PIKTES kapsamında il izleme faaliyetlerinin koordine edilmesi ve gerçekleştirilmesi	2021	İzleme Birimi	
2.	PIKTES İl Koordinasyon Ekipleri tarafından gerçekleştirilen saha izleme faaliyetlerinin takibi ve kontrolü	2021	İzleme Birimi	
3.	Arapça Destekleme Eğitimi Puantaj Modülü yayınlanması	2021	Bilgi İşlem Birimi	
4.	Türkçe Telafi Eğitimi Puantaj Modülü yayınlanması	2021	Bilgi İşlem Birimi	
5.	Etkinlik İçerikli Kitap Dağıtım Modülü yayınlanması	2021	Bilgi İşlem Birimi	
6.	Yeni sistemin pilot iller (Yalova, Mersin, Samsun, Gaziantep) ile online platform üzerinden sunumunun yapılması ve testlerinin gerçekleştirilmesi	2021	Bilgi İşlem Birimi	
7.	Aylık Sosyal Uyum Etkinliklerinin planlanması	2021	Sosyal Uyum ve Rehberlik Birimi	
8.	PIKTES Belgesel Film hazırlıkları kapsamında çalışmalar yapılması	2021	Sosyal Uyum ve Rehberlik Birimi	
9.	Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yapılacak olan çalıştay için planlamaların yapılması	2021	Sosyal Uyum ve Rehberlik Birimi	
10.	Burs başvurusu yapan ve banka hesabı açılmayan öğrenci bilgilerinin kontrolü ve öğrencilere ait değişikliklerin düzenlenerek banka ile paylaşılması	2021	Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi	

11.	2021 - 2022 eğitim öğretim yılında burs ödemeleri devam edecek öğrencilere ait listenin ödeme yapılmak üzere bankaya gönderilmesi	2021	Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi	
12.	Banka hesap bilgilerinde değişiklik olması nedeni ile burs ödemeleri banka hesaplarına ulaşmayan öğrencilere ait hesap bilgilerinin kontrolü, gerekli düzeltmelerin yapılması, düzeltilen listelerin ödeme yapılmak üzere bankaya gönderilmesi	2021	Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi	
13.	PIKTES Koordinatörlüğüne gönderilen öğrenci devam durumlarına ait ıslak imzalı evrakların iş ve işlemlerinin yürütülmesi	2021	Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi	
14.	Türkçe Telafi Eğitimi ön test sınavlarının gerçekleştirilmesi	2021	Ölçme ve Değerlendirme Birimi	
15.	Etki analizi çalışması kapsamında nitel verilerin kod haritalarının çıkarılması	2021	Ölçme ve Değerlendirme Birimi	
16.	Destekleme Eğitimi ön test sınavlarının analizlerinin yapılması	2021	Ölçme ve Değerlendirme Birimi	
17.	Türkçe Telafi Eğitimi ön test sınavlarının analizlerinin yapılması	2021	Ölçme ve Değerlendirme Birimi	
18.	Etki analizi çalışması kapsamında nicel veri toplama aracının oluşturulması	2021	Ölçme ve Değerlendirme Birimi	
19.	Araştırma raporlarının hazırlanmasına dair iş ve işlemlerin başlatılması	2021	Ölçme ve Değerlendirme Birimi	

20.	22 Kasım 2021 tarihinde başlayan Arapça Destekleme Eğitimlerinde görev alan yönetici ve öğretmenlerin modül üzerinde puantaj kontrol - onay işlemlerinin ve ödemelerin yapılması	2021	Eğitim Planlama Birimi	
21.	22 Kasım 2021 tarihinde başlayan Türkçe Telafi Eğitimlerinde görev alan yönetici ve öğretmenlerin modül üzerinde puantaj kontrol - onay işlemlerinin ve ödemelerin yapılması	2021	Eğitim Planlama Birimi	
22.	Destekleme Eğitiminde görev alan yönetici ve öğretmenlerin modül üzerinde puantaj kontrol - onay işlemlerinin ve ödemelerin yapılması	2021	Eğitim Planlama Birimi	
23.	Destekleme Eğitimlerine 6 ve 10'uncu sınıfların dahil edilmesi için hazırlıkların yapılarak onayının alınması ve illere duyurularak eğitimlerin başlatılması	2021	Eğitim Planlama Birimi	
24.	Uyum Sınıfı Sonrası Telafi Eğitimlerinde görev alan yönetici ve öğretmenlerin modül üzerinde puantaj kontrol - onay işlemlerinin ve ödemelerin yapılması	2021	Eğitim Planlama Birimi	
25.	05 - 09 Aralık 2021 ve 13 - 17 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan Öğretmen ve İdari Personel Eğitiminin katılımcılarının belirlenmesi, ders programlarının oluşturulması, eğitimcilerin ve Bakanlık katılımcılarının belirlenmesi, Makam Oluru'nun alınması, organizasyona ilişkin iş ve işlemlerin takip edilmesi	2021	Eğitim Planlama Birimi	
26.	05 - 09 Aralık 2021 tarihleri arasında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliği ile "İdari Personel Eğitimi" gerçekleştirilmesi	2021	Eğitim Planlama Birimi	

27.	13 - 17 Aralık 2021 tarihleri arasında Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliği ile Rehber Danışmanlara yönelik “Öğretmen Eğitimi” gerçekleştirilmesi	2021	Eğitim Planlama Birimi	
28.	10 - 14 Ocak 2022 tarihleri arasında Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenecek olan “Öğretmen Eğitimi”nin katılımcılarının belirlenmesi, ders programlarının oluşturulması, eğitimcilerin ve Bakanlık katılımcılarının belirlenmesi, Makam Oluru’nun alınması, organizasyona ilişkin iş ve işlemlerin takip edilmesi	2021	Eğitim Planlama Birimi	
29.	Ocak 2022 tarihinden itibaren düzenlenmesi planlanan idari personel ve öğretmen eğitimi organizasyonuna yönelik teknik şartnamenin hazırlanarak İhale ve Satın Alma Birimine teslim edilmesi	2021	Eğitim Planlama Birimi	
30.	Yabancı Öğrencilere Türkçe Öğretimine yönelik sistem içerisinde kalıcı bir model oluşturmak amacıyla ilgili paydaşlarla görüşmelerin sağlanması	2021	Eğitim Planlama Birimi	
31.	Öğretmen ve İdari Personel Eğitimlerinde görev alan eğitim görevlilerinin fiili ders işleme saatlerine göre ödeme işlemlerinin yapılması, Makam Olurlarının alınması	2021	Eğitim Planlama Birimi	
32.	Yabancı Öğrenciler İçin Türkçe Sözlük Redaksiyonu Çalıştayı	2021	Materyal Birimi	1. hafta
33.	EBA TV ders videoları düzenlenmesi ve sisteme entegre edilmesi (YEĞİTEK iş birliği ile)	2021	Materyal Birimi	1. hafta

34.	Yabancı Öğrenciler İçin Türkçe Sözlük Redaksiyonu Çalıştayı sonrası iş ve işlemler (rapor, ödemeler, muayene kabul vb.)	2021	Materyal Birimi	2. hafta
35.	Sözlük dizgi ve tasarım teknik şartnamesinin son hâlinin verilmesi ve ihale sürecinin başlatılması	2021	Materyal Birimi	2. hafta
36.	Aslı Hikaye Setinin redaksiyonu çalıştayı hazırlıkları ve resmî yazışmaları	2021	Materyal Birimi	2. ve 3. hafta
37.	Aslı Hikâye Seti Çalıştayı	2021	Materyal Birimi	4. hafta
38.	Uyum sınıflarına kitap setlerinin gönderimi işinin tamamlanması, ödeme işlemlerinin yapılması	2021	Materyal Birimi	5. hafta
39.	Youtube ders videolarının etiketlenmesi	2021	Materyal Birimi	5. hafta
40.	Aslı Hikaye Setinin çalıştay sonrası düzeltmeleri	2021	Materyal Birimi	5. hafta
41.	Uyum sınıflarına kitap setlerinin gönderimi	2021	Materyal Birimi	1., 2. ve 3. hafta
42.	Alıştırma ve Yaprak Test Kitapları dizgi ve tasarım işi kontrolleri	2021	Materyal Birimi	3., 4. ve 5. hafta
43.	Yabancı Öğrenciler için Türkçe Sözlük redaksiyon sonrası düzeltmelerin yapılması	2021	Materyal Birimi	2., 3. ve 4. hafta
44.	Aslı hikâye setinin yazımı	2021	Materyal Birimi	2. ve 3. hafta
45.	Farkındalık artırma faaliyetleri kapsamında hazırlanan “Kısa Film” çalışmasının tamamlanması	2021	İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi	4. hafta
46.	Farkındalık artırma faaliyetleri kapsamında 15 günlük periyodlarla hazırlanan “PIKTES E- Bülten” çalışmasının 2. ve 3. sayısının sosyal medyada yayımlanması	2021	İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi	1. ve 3. hafta

47.	Web sitesi, sosyal medya ve diğer platformlarda proje faaliyetlerinin tanıtımı ve görünürlüğünün artırılması amacıyla İKE ve ilgili birimlerle iş birliği yapılarak içerik hazırlanması ve paylaşımların sağlanması	2021	İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi	
48.	17 - 18 Aralık 2021 tarihleri arasında “İl Koordinasyon Ekipleri Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı”nın gerçekleştirilmesi	2021	İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi	
49.	Temizlik - Güvenlik ve Öğretici puantajlarının onaya açılması, kontrol edilmesi, SGK bidirimlerinin yapılması	2021	İstihdam Birimi	
50.	Güvenlik ve Temizlik personeli hakediş iş ve işlemlerinin yapılması	2021	İstihdam Birimi	
51.	Kasım ayında gerçekleştirilen faaliyetlerin finansal analizinin yapılması, harcamalara ilişkin Bütçe Raporlarının hazırlanması ve Yönetici Bilgi Notu hazırlanarak Proje Direktörüne sunulması	2021	Mali İşler ve Muhasebe	
52.	Birimlerden, Aralık Ayı faaliyetleri ile ilgili planlanan harcamalara ilişkin verilerin toplanarak, ihtiyaç olacak kaynağın belirlenmesi, Proje Direktörüne raporlanması ve bu doğrultuda proje banka hesaplarının yönetilmesi	2021	Mali İşler ve Muhasebe	
53.	Etki analizi ve araştırma raporları ihalesine dair sözleşmenin imzalanması	2021	İhale ve Satın Alma Birimi	
54.	Dizgi tasarım çalışmaları ihalesine dair sözleşmenin imzalanması	2021	İhale ve Satın Alma Birimi	
55.	Beslenme ihalesine dair sözleşmenin imzalanması	2021	İhale ve Satın Alma Birimi	

56.	Promosyon materyalleri alımı, ofis araçları için akaryakıt alımı, öğretici eğitimleri hizmet alımı ihalelerinin gerçekleştirilmesi	2021	İhale ve Satın Alma Birimi	
57.	CİMER ve MEBİM'den gelen başvuruların takibi ve cevaplanması	2021	Mevzuat ve Destek Birimi	
58.	Arabuluculuk ve dava dosyalarına dair iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi	2021	Mevzuat ve Destek Birimi	
59.	Ofis ihtiyaçlarının takip ve temin edilmesi	2021	Mevzuat ve Destek Birimi	