

**Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi  
Projesi (PIKTES) Ekim Ayı Eylem Planı - 2021**

No	Faaliyet Adı	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
1.	Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ait üç aylık raporların hazırlanması, kontrol edilmesi ve AB Türkiye Delegasyonuna teslim edilmesi.	2021	İzleme Birimi	
2.	AB Türkiye Delegasyonu ve FRIT (Facility for Refugees in Turkey – Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım) sorumluları ile “5. Uygulayıcı Paydaşlar Raporlama Grubu Toplantısı” gerçekleştirilmesi.	2021	İzleme Birimi	
3.	PIKTES kapsamında il izleme faaliyetlerinin koordine edilmesi ve gerçekleştirilmesi.	2021	İzleme Birimi	
4.	“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” kapsamında PIKTES sosyal medya için afiş çalışması.	2021	Sosyal Uyum ve Rehberlik Birimi	
5.	“29 Ekim – 4 Kasım Kızılay Haftası” kapsamında Türk Kızılayı ile iş birliği yapılarak Kızılay ekiplerince okullarda tanıtım yapılması ve etkinlik planlanması.	2021	Sosyal Uyum ve Rehberlik Birimi	
6.	2020- 2021 öğretim yılında PIKTES Mesleki ve Teknik Eğitim Bursu alan ve Concern Projesinden burs alan öğrencilere ait ıslak imzalı öğrenci belgelerinin 26 Proje ilindeki okul/kurumlardan talep edilmesine yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesi.	2021	Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi	
7.	Geçmiş öğretim yılında burs almaya hak kazanan ve 2021- 2022 öğretim yılında PIKTES Mesleki ve Teknik Eğitim bursu almaya devam edecek öğrencilere ait evrak kontrollerinin gerçekleştirilmesi.	2021	Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi	

8.	Mesleki ve Teknik Eğitim konusunda öğrencileri bilgilendirme ve tanıtma çalışmalarına yönelik olarak Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve MEB Öğrenci İşleri ile görüşme yapılması ve yürütülecek çalışmaların planlanması.	2021	Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi	
9.	Burs faaliyetinin, Mesleki ve Teknik Eğitim Bursu Kılavuzu doğrultusunda yürütülmesi için gerekli koordinasyonun sağlanması.	2021	Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi	
10.	Yeni burs başvurularına (3. Modül) ait öğrenci evraklarının kontrolünün başlatılması.	2021	Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi	
11.	Yeni burs başvurusunda bulunan öğrencilerin banka hesaplarının açılmasına yönelik iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi.	2021	Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi	
12.	Etki analizi çalışması kapsamında Ankara, Mersin, Mardin, Konya, Kilis ve İstanbul illerinde okul yöneticileri, öğretmenler, piktes öğretmenleri, öğrenciler ve velilerle hem yüz yüze görüşmeler hem de odak grup görüşmeleri gerçekleştirilerek nitel veri toplama çalışmaları yapılması.	2021	Ölçme ve Değerlendirme Birimi	
13.	Etki analizi çalışması kapsamında anket soruları oluşturularak meb anket programına yüklenecektir ve proje kapsamındaki 26 ilde nicel veri toplama çalışmaları yapılması.	2021	Ölçme ve Değerlendirme Birimi	
14.	Destekleme Eğitimi kapsamında ön test ve son test sınavları için sorulara son şeklinin verilmesi ve ön test sınav sorularının destekleme eğitimi modülüne yüklenmesi işleminin gerçekleştirilmesi.	2021	Ölçme ve Değerlendirme Birimi	

15.	Nisan 2022 ayında düzenlenmesi planlanan Türkçe Dil Sınavı ve Arapça Dil Sınavı için Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile protokol yapılması.	2021	Ölçme ve Değerlendirme Birimi	
16.	Destekleme Eğitimlerinin başlatılması ve Valilik Olurlarının modül üzerinden kontrollerinin sağlanması.	2021	Eğitim Planlama Birimi	
17.	Uyum Sınıfı Sonrası Telafi Eğitimlerinin Kılavuzlarının yayınlanması ve eğitimlerin başlatılması.	2021	Eğitim Planlama Birimi	
18.	Kasım ayından itibaren gerçekleştirilecek öğretmen ve idari personel eğitimleri için ilgili Genel Müdürlükler ile çalıştay veya toplantı gerçekleştirilmesi.	2021	Eğitim Planlama Birimi	
19.	Öğretmen eğitimi çalışmaları kapsamında hazırlanan “Göçmen Öğrencilerin Eğitimine İlişkin Öğretmen İhtiyaçları Anketi” nin analiz sonuçları doğrultusunda Ölçme ve Değerlendirme Birimi işbirliği ile öğretmen eğitimi içeriğinde yer alacak başlıkların belirlenmesi.	2021	Eğitim Planlama Birimi	
20.	Yaz dönemi erken çocukluk eğitim çalışmaları kapsamında; ü Okullara klima dağıtımının tamamlanması, teslim tutanaklarının alınması ve muayene kabul işleminin yapılması. ü Okullara kırtasiye dağıtımının tamamlanması, teslim tutanaklarının alınması ve muayene kabul işleminin yapılması.	2021	Eğitim Planlama Birimi	

21.	Türkçe ve Arapça Dil Kursları, Uyum Sınıfı Sonrası Telafi Eğitimi modüllerinin hazırlanması ve Destekleme Eğitimi Modülünün güncellenmesi konusunda Bilgi İşlem Birimi ile işbirliği yapılması.	2021	Eğitim Planlama Birimi	
22.	Destekleme ve Uyum Sınıfı Sonrası Telafi Eğitiminde kullanılacak materyallerin belirlenmesi için Materyal Birimi işbirliği ile belirlenmesi.	2021	Eğitim Planlama Birimi	
23.	Uyum Sınıflarına Ders Kitaplarının gönderimi ile ilgili proje illeri ile yönerge hazırlanması.	2021	Materyal Birimi	
24.	Çalışma Kâğıtlarının (Alıştırma Kitabı-Yaprak Testler) Redaksiyonu Çalıştay hazırlıkları.	2021	Materyal Birimi	
25.	Çalışma Kâğıtlarının (Alıştırma Kitabı) Dizgi ve Görsel Tasarımı Şartnamesinin son şeklinin verilmesi.	2021	Materyal Birimi	
26.	Sözlük alfabetik bölümünün tamamlanması.	2021	Materyal Birimi	
27.	Sözlük Redaksiyonu Çalıştay hazırlıkları.	2021	Materyal Birimi	
28.	Sözlük dizgi ve tasarım şartnamesinin son şeklinin verilmesi.	2021	Materyal Birimi	
29.	Yabancı öğrenciler için Demet Hikaye Serisinin yazımı	2021	Materyal Birimi	
30.	Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Arapça Kitapları temini için görüşme ve planlama yapılması.	2021	Materyal Birimi	
31.	Arapça Kitapları basımı şartnamesinin hazırlanması.	2021	Materyal Birimi	

32.	Ders kitapları yazımının planlanması ve şartnameye son şeklinin verilmesi.	2021	Materyal Birimi	
33.	Yabancı Öğrenciler İçin Türkçe Çalışma Kitabı Setinin Etkileşimli Materyale Dönüştürülmesi paket dosyalarının hazırlanması.	2021	Materyal Birimi	
34.	Proje faaliyetlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla afiş, broşür, web sitesi ve sosyal medya paylaşımları için grafik&tasarım, animasyon, after effect, video, slogan ve infografik vb. çalışmalar ve bu çalışmaların Arapça ve İngilizce çevirisinin yapılması amacıyla hizmet alınması.	2021	İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi	
35.	Farkındalık artırma faaliyetleri kapsamında hazırlanan “Kısa Film” çalışmasının senaryosu için içerik düzenlemesi ve video çekimlerinin değerlendirilmesi için toplantı yapılması.	2021	İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi	
36.	Web sitesi, sosyal medya ve diğer platformlarda proje görünürlüğünün artırılması amacıyla İKE’lerle iş birliği yapılarak video ve fotoğraf arşivi oluşturulması, faaliyet bazlı tasarımlar ve güncellemelerin yapılarak paylaşımların sağlanması.	2021	İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi	
37.	Aralık 2021’de yapılması planlanan “Kapsayıcı Eğitim ve Fırsat Eşitliği” temalı uluslararası konferans için şartname hazırlanması.	2021	İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi	
38.	Aralık 2021’de yapılması planlanan “İl Koordinasyon Ekipleri Toplantısı”nın yapılması.	2021	İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi	

39.	Ekim 2021’de yapılması planlanan “Yönlendirme Komitesi Toplantısı”nın gerçekleşmesi.	2021	İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi	
40.	06 Ekim 2021 tarihinde Proje Direktörü ve Direktör Yardımcıları ile UNICEF Temsilcilerinin katılımıyla “UNICEF ile Çevrim İçi Toplantı”nın yapılması.	2021	İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi	
41.	Maaş işlemleri; 1- Merkez Ofis Çalışanları ve Öğreticilerin Maaş işlemleri, 2- Temizlik ve Güvenlik personeli maaş işlemleri, 3- Toplu Sözleşme Fakından Kaynaklı ilave ödemelerin yapılması, 4- Alan Taramasına ilişkin ücretlerin ödenmesi.	2021	İstihdam Birimi	
42.	SGK İşlemleri; 1- Maaşlara ilişkin SGK bildirimleri yapılacak, 2- Toplu sözleşmeden kaynaklı farklara ilişkin SGK bldirimleri gerçekleştirilecek, 3- Ay içerisinde sisteme düşen sağlık raporlarının kontrol ve onaylama işlemleri.	2021	İstihdam Birimi	
43.	İhale sürecindeki Temizlik ve Güvenlik personeli alımına ilişkin 26 ildeki okul planlamalarının yapılması.	2021	İstihdam Birimi	
44.	Eylül Ayında gerçekleştirilen faaliyetlerin finansal analizinin yapılması, harcamalara ilişkin Bütçe Raporlarının hazırlanması ve Yönetici Bilgi Notu hazırlanarak Proje Direktörüne sunulması.	2021	Mali İşler ve Muhasebe	

45.	Birimlerden, takip eden ayın faaliyetleri ile ilgili planlanan harcamalara ilişkin verilerin toplanarak, ihtiyaç olacak kaynağın belirlenmesi, Proje Direktörüne raporlanması ve bu dorultuda proje banka hesaplarının yönetilmesi.	2021	Mali İşler ve Muhasebe	
46.	Proje kapsamında görev yapan personelin aylık ek ödemelerinin hesaplanması, hazırlanması ve ödeme sürecinin gerçekleştirilmesi.	2021	Mali İşler ve Muhasebe	
47.	Etki analizi ve 6 adet araştırma raporu hizmet alımı işinin EKAP üzerinden ihale işlemlerinin başlatılması.	2021	İhale ve Satın Alma Birimi	
48.	Erken çocukluk döneminde bulunan 5-6 yaş öğrencilerin kullanımları için prefabrik anaokulu yapımı ihale ilan işlemlerinin yapılması.	2021	İhale ve Satın Alma Birimi	
49.	Dağıtımı tamamlanan temizlik malzemeleri işine ilişkin ödeme ve muayene kabul işlemlerinin başlatılması.	2021	İhale ve Satın Alma Birimi	
50.	İş artışı kapsamında alımı ve kurulumu tamamlanan etkileşimli (akıllı) tahtaların ödeme ve muayene kabul işlemlerinin yapılması.	2021	İhale ve Satın Alma Birimi	
51.	Ofis içerisinde kullanılmak üzere alımı gerçekleştirilecek bilgisayar ve ekipmanlarının piyasa araştırma işlemlerinin yapılması.	2021	İhale ve Satın Alma Birimi	
52.	"Yabancı öğrenciler için Türkçe hikayeler ve salih hikaye serisi etkileşimli materyale dönüşürülmesi" ihale ilanı yapılacaktır.	2021	İhale ve Satın Alma Birimi	
53.	E-Sınav Merkezi ve EBA Destek kurulumu için ihale işlemlerinin başlatılması.	2021	İhale ve Satın Alma Birimi	

54.	Proje faaliyetleri kapsamında düzenlenecek tematik çalıştay, eğitici eğitimleri, uluslararası konferans vb. Organizasyon hizmetlerine ilişkin ihale işlemlerinin başlatılması.	2021	İhale ve Satın Alma Birimi	
55.	3 İlde Erken Çocuklu döneminde bulunan öğrencilere 1 öğün beslenme hizmetine ilişkin ihale işlemlerinin başlatılması.	2021	İhale ve Satın Alma Birimi	
56.	26 ilde güvenlik personel hizmet alım işinin ihalesinin gerçekleştirilmesi.	2021	İhale ve Satın Alma Birimi	
57.	26 ilde malzemesiz temizlik personel hizmet alım işinin ihalesinin gerçekleştirilmesi.	2021	İhale ve Satın Alma Birimi	
58.	Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (Piktes) “Uyum Sınıfları İçin Kitap Setleri”Nin Basımı Ve Dağıtım Hizmet Alımı İhalesinin gerçekleştirilmesi.	2021	İhale ve Satın Alma Birimi	
59.	Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi Kapsamında “İdari Personel Eğitimi Ve Öğretmen Eğitimi” Organizasyonlarına Yönelik Hizmet Alımı ihalesinin gerçekleştirilmesi.	2021	İhale ve Satın Alma Birimi	
60.	26 il Koordinasyon ekipleri ile devam eden ve başlayacak olan alımlara ilişkin zoom üzerinden online toplantı gerçekleştirilmesi.	2021	İhale ve Satın Alma Birimi	
61.	CİMER ve MEBİM’den gelen başvuruların takibi ve cevaplanması.	2021	Mevzuat ve Destek Birimi	
62.	Ofis ihtiyaçlarının takip ve temin edilmesi.	2021	Mevzuat ve Destek Birimi	