

**Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi
Projesi (PIKTES) Kasım Ayı Eylem Planı - 2021**

No	Faaliyet Adı	Yıl	Sorumlu Birim	Açıklama
1.	PIKTES kapsamında il izleme faaliyetlerinin koordine edilmesi ve gerçekleştirilmesi	2021	İzleme Birimi	
2.	PIKTES İl Koordinasyon Ekipleri tarafından gerçekleştirilen saha izleme faaliyetlerinin takibi, kontrolü ve rapor haline getirilmesi	2021	İzleme Birimi	
3.	Resmi web adresinin (www.piktes.gov.tr) yeni arayüzünün tasarlanması ve geliştirilmesi	2021	Bilgi İşlem Birimi	
4.	Devam eden eğitimlere (telafi eğitimi, destekleme eğitimi, vb.) ait modüllerin iyileştirilmesi	2021	Bilgi İşlem Birimi	
5.	15 – 19 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Yaratıcı Drama Yöntemine Dayalı Sosyal Kaygı, Utangaçlık ve Çekingenlikle Baş Etme Programı” konulu webinarın altyapı çalışmalarının yapılması	2021	Bilgi İşlem Birimi	
6.	Uyum Sınıflarına kitap dağıtım modülünün hazırlanması ve yayınlanması	2021	Bilgi İşlem Birimi	
7.	Arapça Destekleme Eğitimi ve Türkçe Telafi Eğitimi modüllerinin hazırlanması ve yayınlanması	2021	Bilgi İşlem Birimi	
8.	24 Kasım Öğretmenler Günü PIKTES Resim Yarışması Değerlendirme Komisyonu çalışması yapılması	2021	Sosyal Uyum ve Rehberlik Birimi	
9.	Dereceye giren illerde 24 Kasım Öğretmenler Günü PIKTES Resim Yarışması Ödül Töreni yapılması	2021	Sosyal Uyum ve Rehberlik Birimi	4. hafta
10.	Tamamlanan sosyal uyum etkinliklerine yönelik katılımcılardan (Öğrenci-Veli-İdareci-Öğretmen) veri toplanması (Online Anket çalışması)	2021	Sosyal Uyum ve Rehberlik Birimi	

11.	Yeni sosyal uyum etkinliklerinin planlanması	2021	Sosyal Uyum ve Rehberlik Birimi	
12.	Tamamlanan sosyal uyum etkinliklerine yönelik mali işlerin kontrolü ve ilgili birimlerle iş birliği yapılması	2021	Sosyal Uyum ve Rehberlik Birimi	
13.	PIKTES Belgesel Filmi hazırlıkları kapsamında çalışmalar yapılması	2021	Sosyal Uyum ve Rehberlik Birimi	
14.	Mesleki ve Teknik Eğitim bursu alması planlanan öğrencilere ait listenin oluşturulması hesap açtırmak üzere bankaya gönderilmesi	2021	Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi	
15.	Mesleki ve Teknik Eğitim bursu alması planlanan ve banka hesabı açılan öğrenci hesaplarının aktif hale getirilmesi için illere duyuru yapılması (Blok Kaldırma İşlemleri)	2021	Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi	
16.	Mesleki ve Teknik Eğitim bursu başvuru sonuçlarının açıklanması	2021	Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi	
17.	Mesleki ve Teknik Eğitim bursu almaya hak kazanan öğrencilerin burs ödemelerinin gerçekleştirilmesi	2021	Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi	
18.	Mesleki ve Teknik Eğitim bursuna başvuruda bulunan öğrenci devam-devamsızlık durumunun okullar/kurumlar tarafından modül sistemine işlenmesi ve İl Koordinasyon Ekipleri tarafından onaylanması	2021	Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi	
19.	Etki analizi kapsamında toplanan verilerin deşifresinin yapılmasına yönelik şartnamenin hazırlanması ve ihaleye çıkılması	2021	Ölçme ve Değerlendirme Birimi	
20.	Etki analizi çalışması kapsamında nicel verilerin toplanması	2021	Ölçme ve Değerlendirme Birimi	

21.	Destekleme Eğitimi ön test sınavlarının gerçekleştirilmesi	2021	Ölçme ve Değerlendirme Birimi	
22.	Türkçe Telafi Eğitimi ön test sınav sorularının hazırlanması ve modüle yüklenmesi	2021	Ölçme ve Değerlendirme Birimi	
23.	Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü ile yapılması planlanan Türkçe Dil Sınavı ve Arapça Dil Sınavlarının protokolüne son şeklinin verilmesi	2021	Ölçme ve Değerlendirme Birimi	
24.	Kurulması planlanan e-sınav merkezleri kapsamında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile protokol imzalanması	2021	Ölçme ve Değerlendirme Birimi	
25.	22 Kasım 2021 tarihinde Arapça Destekleme Eğitimlerinin başlatılması ve Valilik Olurlarının modül üzerinden kontrollerinin sağlanması	2021	Eğitim Planlama Birimi	
26.	22 Kasım 2021 tarihinde Türkçe Telafi Eğitimlerinin başlatılması ve Valilik Olurlarının modül üzerinden kontrollerinin sağlanması	2021	Eğitim Planlama Birimi	
27.	Destekleme Eğitiminde görev alan yönetici ve öğretmenlerin modül üzerinde puantaj kontrol - onay işlemlerinin ve ödemelerin yapılması	2021	Eğitim Planlama Birimi	
28.	01 - 05 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan Öğretmen Eğitiminin organizasyonuna ilişkin iş ve işlemlerin takip edilmesi	2021	Eğitim Planlama Birimi	

29.	08 - 12 Kasım 2021 tarihlerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilecek olan öğretmen eğitimlerinin içeriğinin belirlenmesi amacıyla çalıştay yapılması	2021	Eğitim Planlama Birimi	
30.	PIKTES öğretmenleri için düzenlenecek olan eğitimlerin planlanması ve şartnamelerin düzenlenmesi	2021	Eğitim Planlama Birimi	
31.	2. Dönem düzenlenecek olan idari personel ve öğretmen eğitiminin organizasyonuna yönelik teknik şartnamenin hazırlanarak İhale Satın Alma Birimine teslim edilmesi	2021	Eğitim Planlama Birimi	
32.	14-16 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan İdareci ve Öğretmen Eğitiminin katılımcılarının belirlenmesi, ders programlarının oluşturulması, eğitimcilerin ve Bakanlık katılımcılarının belirlenmesi, Makam Oluru'nun alınması, organizasyona ilişkin iş ve işlemlerin takip edilmesi	2021	Eğitim Planlama Birimi	
33.	15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında PIKTES kapsamında görevli öğretmenlere "Yaratıcı Drama Yöntemine Dayalı Sosyal Kaygı, Utangaçlık ve Çekingenlikle Baş Etme Programı" konulu webinarın uzaktan eğitim yoluyla verilmesi	2021	Eğitim Planlama Birimi	
34.	18-20 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan İdare ve Öğretmen Eğitiminin katılımcılarının belirlenmesi, ders programlarının oluşturulması, eğitimcilerin ve Bakanlık katılımcılarının belirlenmesi, Makam Oluru'nun alınması, organizasyona ilişkin iş ve işlemlerin takip edilmesi	2021	Eğitim Planlama Birimi	

35.	Yabancı Öğrenciler için Türkçe Çalışma Kitabı Setinin Etkileşimli Materyale Dönüştürülmesi ihale süreci	2021	Materyal Birimi	1. hafta
36.	Yabancı Öğrenciler İçin Türkçe Sözlük Redaksiyonu Çalışmayı işinin ihale süreci	2021	Materyal Birimi	1. hafta
37.	Yabancı Öğrenciler İçin Türkçe sözlüğün görsel tasarımı ve dizgisi işi ihale sürecinin başlatılması	2021	Materyal Birimi	1. hafta
38.	Arapça Dil Öğretimi kitaplarının temini için Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile görüşme ve resmi yazışma süreci	2021	Materyal Birimi	1. hafta
39.	Uyum Sınıflarına Ders Kitapları setlerinin dağıtım yönergesinin güncellenmesi ve son halinin verilmesi, proje illeri ile istişare edilmesi ve İKE'lere iletilmesi	2021	Materyal Birimi	1. hafta
40.	Yabancı Öğrenciler için Türkçe Çalışma Kâğıtları-Alıştırma Kitapları-Çek-Kopar Yaprak Test Kitaplarının (İlkokul-Ortaokul-Lise) basım ve dağıtım şartnamesinin hazırlanması	2021	Materyal Birimi	1. hafta
41.	Yabancı Öğrenciler için Türkçe Çalışma Kâğıtları-Alıştırma Kitapları-Çek-Kopar Yaprak Test Kitaplarının (İlkokul-Ortaokul-Lise) redaksiyon sonrası düzeltmelerin yapılması	2021	Materyal Birimi	1., 2. ve 3. hafta
42.	Uyum Sınıflarına kitap dağıtım modülü hazırlanması ve takibi	2021	Materyal Birimi Bilgi İşlem Birimi	1., 2. ve 3. hafta
43.	Yabancı Öğrenciler İçin Türkçe Sözlük yazımı (devamı)	2021	Materyal Birimi	
44.	Demet Hikaye Serisi (Hikâyenin ismi değişecek) yazımı (devamı)	2021	Materyal Birimi	

45.	Yabancı Öğrenciler için Türkçe Çalışma Kitabı Setinin Etkileşimli Materyale Dönüştürülmesi için dijital içeriklerin düzenlenmesi	2021	Materyal Birimi	2. hafta
46.	Yabancı Öğrenciler için Türkçe Çalışma Kâğıtları-Alıştırma Kitapları-Çek-Kopar Yaprak Test Kitaplarının (İlkokul-Ortaokul-Lise) görsel tasarımı ve dizgisi işinin ihale süreci	2021	Materyal Birimi	2. hafta
47.	Bir Hikâye Setinin (Yabancı Öğrenciler İçin Türkçe Hikâyeler) Seslendirilmesi ve İki Hikâye Setinin (Yabancı Öğrenciler İçin Türkçe Hikâyeler ve Salih Hikâye Serisi) Etkileşimli Materyale Dönüştürülmesi işinin ihale süreci	2021	Materyal Birimi	2. hafta
48.	Yabancı Öğrenciler İçin Türkçe Sözlük Redaksiyonu Çalıştay hazırlıkları ve resmî yazışma süreci	2021	Materyal Birimi	3. ve 4. hafta
49.	Proje faaliyetlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla afiş, broşür, web sitesi ve sosyal medya paylaşımları için grafik&tasarım, animasyon, “after effect” vb. video, slogan ve infografik çalışmaları ve bu çalışmaların Arapça ve İngilizce çevirisinin yapılması amacıyla hizmet alınması	2021	İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi	
50.	Farkındalık artırma faaliyetleri kapsamında hazırlanan “Kısa Film” çalışmasının tamamlanması	2021	İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi	
51.	Web sitesi, sosyal medya ve diğer platformlarda proje görünürlüğünün artırılması amacıyla İKE’lerle iş birliği yapılarak video ve fotoğraf arşivi oluşturulması, faaliyet bazlı tasarımlar ve güncellemelerin yapılarak paylaşımların gerçekleştirilmesi	2021	İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi	

52.	Proje Yönetimi ve UNICEF Temsilcileri ile aylık periyodlarla yapılan “PIKTES - UNICEF Koordinasyon Toplantısı” yapılması	2021	İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi	
53.	Proje faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek olan “Aile Bilgilendirme Toplantısı” hizmetinin şartnamesinin tamamlanması	2021	İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi	
54.	Ocak ayında yapılması planlanan “Uluslararası Konferans” hizmetinin şartnamesinin tamamlanması	2021	İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi	
55.	Proje faaliyetlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla 15 günde yayınlanacak olan “proje bülteni” çalışması yapılması	2021	İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi	
56.	Temizlik - güvenlik ve Öğretici puantajlarının onaya açılması, kontrol edilmesi, SGK bidirimlerinin yapılması	2021	İstihdam Birimi	
57.	Güvenlik ve temizlik personeli hakediş iş ve işlemlerinin yapılması	2021	İstihdam Birimi	
58.	Ekim Ayında gerçekleştirilen faaliyetlerin finansal analizinin yapılması, harcamalara ilişkin Bütçe Raporlarının hazırlanması ve Yönetici Bilgi Notu hazırlanarak Proje Direktörüne sunulması	2021	Mali İşler ve Muhasebe	1. hafta
59.	Birimlerden, Kasım Ayı faaliyetleri ile ilgili planlanan harcamalara ilişkin verilerin toplanarak, ihtiyaç olacak kaynağın belirlenmesi, Proje Direktörüne raporlanması ve bu doğrultuda proje banka hesaplarının yönetilmesi	2021	Mali İşler ve Muhasebe	2. hafta
60.	Dijital materyal hizmet alımı ihalesi (1) ve (2)	2021	İhale ve Satın Alma Birimi	
61.	İl koordinasyon ekipleri ve tematik çalıştaylar hizmet alımı ihalesi	2021	İhale ve Satın Alma Birimi	

62.	Yaz dönemi eğitimlerinde yapılan beslenme ve taşıma işlerine ilişkin eksik evrakların illerden istenmesi	2021	İhale ve Satın Alma Birimi	
63.	Çek kopar yaprak testlerinin dizgi ve görsel tasarımı ihalesi	2021	İhale ve Satın Alma Birimi	
64.	Erken Çocukluk Eğitimleri kapsamında kullanılmak üzere prefabrik anaokulu ihalesinin yapılması	2021	İhale ve Satın Alma Birimi	
65.	Etki analizi ihalesinin yapılması	2021	İhale ve Satın Alma Birimi	
66.	120 gün beslenme hizmet alımı ihalesi yapılması	2021	İhale ve Satın Alma Birimi	
67.	CİMER ve MEBİM'den gelen başvuruların takibi ve cevaplanması	2021	Mevzuat ve Destek Birimi	
68.	Ofis ihtiyaçlarının takip ve temin edilmesi	2021	Mevzuat ve Destek Birimi	